

2026

MANAGEMENT DE PROIECT ÎN CONSTRUCȚII PENTRU ARHITECȚI

ARHITECT MANAGER DE PROIECT • ARHITECT MANAGER DE PROIECT • BIM



**EUROPROIECT
ESTATE**



**LIVE ONLINE
+ EUROPROIECT ESTATE LABS**



CURS AUTORIZAT COR 242101

Cine predă acest program

**Ing. Marius Găitan,
PMP, PMI-PBA.**

CEO & President of Europroiect Estate

Contribuții internaționale la standardele PMI®

- PMBOK® Guide, Ediția a 8-a: contributor
- PMBOK® Guide, Ediția a 6-a: recenzent nominalizat (Nominated Reviewer) și traducător oficial în limba română
- PMBOK® Guide, Ediția a 7-a (2021): contributor (Appendix X1.1)
- The Standard for Program Management, Ediția a 4-a: recenzent (Reviewer)
- The Standard for Portfolio Management, Ediția a 4-a: recenzent (Reviewer)
- The PMI Guide to Business Analysis, Ediția 1: recenzent (Reviewer)
- The Standard for Organizational Project Management (OPM): recenzent (Reviewer)
- Practice Standard for Scheduling, PMI-USA: recenzent (Reviewer)
- Practice Standard for Work Breakdown Structures (WBS): recenzent (Reviewer)
- The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects, PMI-USA: recenzent (Reviewer)

Expertiză profesională

- Project & Risk Management în proiecte complexe
- Cost Management: control integrat cost-durată în construcții
- Business Analysis & PMO: optimizarea proceselor și dezvoltarea organizațională
- Project Planning & Scheduling: utilizarea Microsoft Project (2013, 2016, 2019) în construcții
- Consultanță în construcții civile, industriale și agricole, cu peste 40 de ani de experiență în industrie
- În calitate de fondator Europroiect Estate, Marius Găitan a transformat organizația într-un lider în consultanță, training și dezvoltare organizațională, formând sute de profesioniști și contribuind la modernizarea practicilor de project management din România și la nivel internațional.



Ing. Marius Găitan, PMP, PMI-PBA este unul dintre cei mai respectați profesioniști români în domeniul managementului de proiect și analizei de business, cu o experiență de peste 35 de ani în business și peste 30 de ani în coordonarea proiectelor de construcții de nivel enterprise. Certificat Project Management Professional (PMP®) și Professional in Business Analysis (PMI-PBA®), Marius este recunoscut la nivel internațional pentru expertiza sa și pentru implicarea directă în dezvoltarea și îmbunătățirea standardelor globale ale Project Management Institute (PMI® - USA).

Prin cursurile sale, participanții beneficiază de expertiza unui profesionist implicat direct în scrierea și revizuirea standardelor globale PMI®, ceea ce garantează un conținut actualizat, validat internațional și aplicabil în practică.



**EUROPROIECT
ESTATE**



**LIVE ONLINE
+ EUROPROIECT ESTATE LABS**

De ce managementul de proiect în construcții conform CATUC a devenit competență obligatorie

CATUC (Legea nr. 169/2026) redefinesc cadrul proiectelor de construcții: cod unificat, clasificare nouă, avizare integrată și trasabilitate mai strictă. În acest context, managerul de proiect trebuie să aplice noul cadru legal, să elaboreze Planul de Management al Proiectului conform Art. 541 și să îl folosească pe tot ciclul S0-S7.



CATUC introduce obligații noi de conducere

Noul Cod formalizează instrumente, roluri și stadii pe care managerul de proiect trebuie să le integreze în decizie, nu doar să le cunoască.



Planul de Management nu mai este opțional

Art. 541 stabilește că Planul este întocmit de managerul de proiect și aprobat de dezvoltator, cu 10 componente obligatorii.



De la teritoriu la autorizare, pe drumul critic

PUG, PUZ, PUD, Certificatul de Urbanism, avizele și Autorizația de Construire trebuie integrate în scop, grafic, cost și risc.



Ciclul S0-S7 cere control pe stadii

Gate reviews, livrabile și criterii de trecere organizează proiectul pe stadii clare, nu pe documente izolate sau pe întâlniri ad-hoc.



Competența urmărită: integrarea componentelor Planului

Scop, cost, timp, achiziții, resurse, riscuri, calitate și comunicare trebuie calibrate împreună, nu în fișiere separate.



Verificare înainte de aprobare

Planul se verifică pe completitudine, coerență și calibrare la clasa de consecințe a proiectului.

Ce competențe veți putea demonstra

La finalul programului, puteți demonstra competențe concrete, aplicabile pe proiecte reale.

1

Cadrul CATUC aplicat pe proiect

Identificați cerințele CATUC relevante, relația cu PMBOK 8 și ISO 21502 și cele trei dimensiuni ale proiectului: timp, cost și calitate.

2

Autorizare și guvernare

Integrați traseul urbanism, avize și autorizare în Plan și organizați actorii proiectului cu RACI și escaladare clară.

3

Ciclu de viață S0-S7

Construiți harta stadiilor, livrabilele obligatorii și un sistem de gate reviews pentru trecerea între stadii.

4

Planul de Management Art. 541

Elaborați structura Planului cu cele 10 componente obligatorii și îl adaptați la clasa și complexitatea proiectului.

5

Scop, WBS, cost și timp

Definiți Scope Statement, WBS, Cost Baseline, graficul CPM și indicatorii EVM.

6

Riscuri, calitate și comunicare

Construiți registre de riscuri și probleme, planul calității și matricea de comunicare cu stakeholderii.

Cadru legal și standarde aplicate



Legea nr. 169/2026 (CATUC)

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor, cu clasificarea proiectelor, avizarea integrată și ciclul de viață S0-S7.



Art. 541, Planul de Management al Proiectului

Cele 10 componente obligatorii ale Planului, întocmit de managerul de proiect și aprobat de dezvoltator.



PMBOK 8

Arhitectura de principii, domenii de performanță și procese, folosită ca referință metodologică internațională.



ISO 21502

Standardul internațional de management de proiect, corelat cu cerințele CATUC pe parcursul programului.



Practică ghidată pe Europroiect Estate Labs

Participanții acestui curs Live Online primesc acces la Europroiect Estate Labs, platforma de învățare hands-on a Europroiect Estate. Nu se consumă conținut pasiv: participantul este pus în situații concrete de șantier sau de contract, ia o decizie sau face un calcul verificabil, apoi vede răspunsul corect, cu explicație. Pe termen lung, biblioteca de laboratoare este la fel de importantă ca sesiunile live.

361

laboratoare hands-on

~180

ore de practică

2

formate: Labs + PRO Labs

3

trepte de competență

- Două formate: Labs, exerciții scurte de 15 până la 40 de minute, și PRO Labs, scenarii lungi cu 18 până la 22 de decizii legate, pe mai multe zile contractuale.
- Trei trepte de competență: Foundation, Practitioner, Expert, pe ambele formate.
- Accesul la Europroiect Estate Labs este inclus pentru participanții acestui curs Live Online.



Structura programului

1

FORMAT

Live Online, cu trainer și interacțiune directă

2

DURATA

6 sesiuni live, 18:00 - 22:00

SESIUNE	TEMĂ	CE CUPRINDE
Sesiunea 1: Cadrul CATUC	CATUC 2026: noul cadru și rolul managerului de proiect	Arhitectura CATUC 2026, cele trei dimensiuni timp, cost și calitate, relația cu PMBOK 8 și ISO 21502, rolul managerului de proiect în elaborarea Planului și inițierea structurii generale a Planului de Management, versiunea 1.0.
Sesiunea 2: Proiectul în CATUC	De la teritoriu la Autorizația de Construire și guvernanta	Traseul de la documentațiile de urbanism (PUG, PUZ, PUD) la Certificatul de Urbanism, avize și Autorizația de Construire, integrat în scop, grafic, cost și risc, plus structura de guvernanta și autoritate decizională a proiectului.
Sesiunea 3: Planul Art. 541	Construcție, calitate, clase de consecințe și ciclu S0-S7	Clasele de consecințe ale construcției, cerințele de calitate aferente și harta ciclului de viață S0-S7, cu gate reviews, livrabile și criterii de trecere între stadii.
Sesiunea 4: Planificare și control	Planul de Management Art. 541, scop, conținut și WBS	Structura Planului de Management cu cele 10 componente obligatorii ale Art. 541, definirea scopului (Scope Statement) și construirea WBS-ului proiectului.
Sesiunea 5: Integrare și verificare	Cost, grafic, EVM, achiziții și resurse	Cost Baseline, graficul de execuție (CPM), indicatorii EVM (CPI, SPI), planificarea achizițiilor și alocarea resurselor proiectului.
Sesiunea 6: Conducerea proiectului	Riscuri, comunicare, verificare și management integrat	Registrul de riscuri și probleme, matricea de comunicare cu stakeholderii, verificarea Planului pe completitudine și coerență, și un exercițiu de Project Control pe proiectul-model al cursului.



Pentru calendarul actualizat al sesiunilor, cu date și ore confirmate pentru grupa curentă, vizitați pagina cursului, actualizată permanent:

<https://www.europroiect.org/cursuri/live-online/management-de-proiect-in-construcii-conform-catuc#program>



**EUROPROIECT
ESTATE**



**LIVE ONLINE
+ EUROPROIECT ESTATE LABS**

Cui i se adresează

Programul se adresează profesioniștilor care conduc proiecte de construcții în cadrul CATUC și elaborează Planul de Management ca instrument de decizie.

Potrivit dacă

- Manageri de proiect cărora Art. 541 le atribuie întocmirea Planului
- Dezvoltatori și investitori care aprobă, monitorizează și controlează Planul
- Ingineri, arhitecți și antreprenori implicați în conținut tehnic, execuție și coordonare
- Specialiști Project Controls: planificare, cost, risc, change, raportare
- Diriginți de șantier, RTE, verificatori și personal al beneficiarilor sau autorităților publice
- Profesioniști care se pregătesc pentru rolul de manager de proiect în cadrul CATUC

Focusul programului este pe elaborarea, verificarea și utilizarea operațională a Planului, pentru conducerea efectivă a proiectului.



**Manager
de proiect**



Dezvoltator



**Arhitect /
Inginer**



**Project
Controls**



**EUROPROIECT
ESTATE**



LIVE ONLINE
+ EUROPROIECT ESTATE LABS

Certificare COR 242101, Manager de Proiect

Ce primiți

Certificat acreditat de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, însoțit de suplimentul descriptiv al competențelor dobândite.

Ce înseamnă

Diploma și certificatele de competență se operează în Cartea de Muncă (REVISAL) și susțin angajarea și salarizarea corespunzătoare acestei calificări.

Examenul

Se susține cu comisie de la minister. Taxa de examen este 450 lei și nu este inclusă în prețul cursului.

Certificare europeană. Pentru recunoașterea internațională a certificatelor obținute în România este necesară apostilarea, pentru țările semnatare ale Convenției de la Haga, sau supralegalizarea, pentru țările nesignatare.



Ce primești în program

Curs Manager de Proiect pentru proiecte CATUC

Șase sesiuni live pe cadrul CATUC, guvernanta, ciclu S0-S7 și control integrat.

Planul de management al proiectului

Construiți Planul conform Art. 541, cu cele 10 componente, pe un proiect-model.

ROADMAP proiect

Se susține cu comisie de la minister. Taxa de examen este 450 lei și nu este inclusă în prețul cursului.

Cod de Practică și Îndrumare CATUC

Referință de practică pentru deciziile de zi cu zi în proiectele derulate sub CATUC.

Laboratoare hands-on

Exerciții practice pe Europroiect Estate Labs, legate de fiecare sesiune live.

INVESTIȚIE

4.500 LEI

Scutit de TVA

MODALITĂȚI DE PLATĂ

PLATĂ INTEGRALĂ - 4.500 lei

PLATĂ ÎN 3 RATE - 3x1.500 lei

PREȚUL INCLUDE

- acces la sesiunile live
- manuale și materiale digitale
- suport pe durata programului



**EUROPROIECT
ESTATE**



LIVE ONLINE
+ EUROPROIECT ESTATE LABS

ÎNSCRIERE ȘI CONTACT

Suntem aici pentru a vă ajuta să faceți următorul pas în cariera dumneavoastră profesională.

DATE DE CONTACT



Telefon

+40 744 618 240 | +40 744 639 025



Email

cursuri@europroiect.ro



Website

www.europroiect.org

Scanați pentru
detalii și înscriere



CUM VĂ ÎNSCRIEȚI

- Completați formularul de înscriere de pe site
- Primiți confirmarea, factura proformă și contractul
- După confirmarea locului, vă transmitem toate informațiile necesare pentru începerea programului.



Urmăriți-ne pe LinkedIn
Europroiect Estate



EUROPROIECT
ESTATE



LIVE ONLINE
+ EUROPROIECT ESTATE LABS

10/10