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Curs de PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII 
CIVILE, INDUSTRIALE, INFRASTRUCTURA, INSTALATII 

 
Mai – Iunie - Iulie 2024 
incepe pe data de: 9 Mai 2024  

                          

Durata cursului : 3 luni #   CALENDARUL DE CURS se gaseste la pagina 8 
 

 

Managementul de Proiect este domeniul cheie prin care astăzi, în întreaga lume,  

se desfășoară activitătile politice, economice, sociale și culturale. 
 

Cursul de management de proiect in constructii a fost actualizat in anul 2023, raspunde 
si la unele cerinte impuse de Autoritatile Contractante pentru contractele de achizitii publice si 
licitatiile postate in SEAP/SICAP dar si la provocarile proiectelor din domeniul privat 

Cursul este aliniat cu CATUC – Codul Amenajarii Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor 
Provocarile de pe piata actuala a constructiilor (criza fortei de munca in forma continuata, 

escaladarea fara precedent a preturilor materialelor de constructii, cresterea preturilor la energie, 
criza generata de situatia geopolitica - razboiul din Ucraina) necesita abordari specifice, 
instrumente si tehnici de management de proiect, furnizate in cadrul acestui curs. 

Acest curs a fost creat pentru persoanele care au nevoie să înțeleagă tehnici practice de 
management al proiectelor de constructii testate în timp și modul în care aceste metode sunt 
folosite în fiecare zi in proiecte ce se desfasoara in mediul economic actual – VUCA (Volatilitate, 
Incertitudine, Ambiguitate, Complexitate), in conditiile unui fenomen inflationist de peste 16%/an. 
Este pentru persoanele care au nevoie de o bază solida si completă în aceasta disciplină, 
indiferent dacă au absolvit recent, sunt directori cu experiență, manageri de nivel mediu sau 
superior, inclusiv membri ai echipei care doresc să fie lideri de echipă. Învățarea elementelor de 
bază ale managementului de proiect poate fi următorul dvs. pas pe drumul spre a deveni un lider 
calificat și inspirat in management de proiect. În timp ce dezvoltarea tuturor acestor abilități va 
necesita timp, elementele de bază pot fi învățate destul de repede; cursantii abili pot dezvolta și 
exersa lecțiile din acest curs chiar pe următorul lor proiect. 

Acest curs furnizeaza si cunostintele necesare pentru a raspunde la cerintele impuse de 
legislata din Romania privind Achizitiile Publice (Legea nr. 98/2016 - Achiziții Publice,  
Hotărârea nr. 395/2016 - Norme metodologice, ce contin criteriile de atribuire a contractelor dar 
si conditiile in care constructorul, beneficiarul, consultantul, proiectantul si furnizorii de materiale 
trebuie sa-si coreleze actiunile in favoarea proiectului, Legea nr. 99/2016 privind Contractele de 
Concesiune, Legea nr.100/2016 si HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice dar si proiectele din domeniul privat, fiind aliniat cu CATUC - Codul Amenajarii 
Teritoriului, Urbanismului si Constructiilor. 

Cursul are la baza Ghidul PMBOK® Ed.6-a din 2017 si PMBOK Ed. 7-a/2021 – Ghidul 
Ansamblului de Cunostinte de Management de Proiect – (elaborate de Project Management 
Institute – USA), Standardele de Management de Proiect ISO-21500:2021, ISO-21502:2020, 
Standardul SR ISO 21504:2016 ; ISO 21505 — Îndrumări pentru guvenanță dar si alte standarde 
ISO din familia 21500. 
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Munca se realizează din ce în ce mai mult prin intermediul rețelelor temporare. Mai mult 
ca oricând, organizațiile au nevoie de lideri care să poată sintetiza fapte și presupuneri pentru a 
stabili o direcție. Managementul de proiect, o gândire critică și instrumente de comunicare 
adecvate, este disciplina potrivită pentru acest moment. Pe măsură ce ritmul schimbării 
crește în fiecare aspect al societăților noastre, de la guvern la îngrijirea sănătății până la afaceri, 
capacitatea de a gestiona proiecte continuă să crească în importanță. 

Acest curs practic, se concentreaza pe efortul de colaborare necesar pentru a finaliza orice 
proiect de construcții, public sau privat, dezvoltand  abilitățile necesare pentru a lucra cu și 
alături de reprezentantul proprietarului (sau al Autoritatii Contractante), proiectanti, clienti, 
furnizori de materiale, subcontractori … etc. Cursul prezinta în detaliu principii si elemente de 
management de proiect, precum și responsabilitățile personalului implicat intr-un proiect de 
constructii, urmarind cronologia proiectului. 

Cursul a fost predat in ultimii cincisprezece ani, avand actualizari bazate pe combinatia 
dintre problemele cu care se confrunta managerii din domeniul constructiilor si cerintele actuale 
in abordarea contractelor si proiectelor, prin utilizarea Managementului de Proiect.                  

Aceasta este un curs despre succesul proiectelor de constructii, secretele ce stau la 
baza atingerii acestui succes si despre conducerea eficienta a proiectelor. Cursul 
contine  exemple, sabloane si orientari, acoperind complet cele zece arii de cunostinte din Project 
Management, intreg Ciclul de Viata al Proiectului pentru conducerea eficienta a unui proiect de 
constructii. Cursul a fost dezvoltat de ingineri constructori (cu peste 30 ani vechime),  experienta 
in proiectare tehnica, executie, expertiza si management in constructii, specializati in dezvoltarea 
si predarea cursurilor de specialitate, iar utilizarea unui limbaj non-tehnic face acest curs sa fie 
accesibil tuturor categoriilor de personal implicat in proiecte de constructii.  

 

                   Este un curs conceput de ingineri pentru ingineri si non-ingineri. 
 

Acest curs este un ghid practic ce explica modalitatile in care se pot integra principiile de 
Project Management  în activitatea Dvs. de zi cu zi, pentru a va ajuta sa configurati, sa administrati 
si sa aliniati proiectele dvs. pe o planificare metodica, pentru a avea succes. 

 

 Metode de predare: Studii de caz, analize practice, discutii interactive, simulare de proiect . 
 Cursul de Management de Proiect asigura cunostintele necesare obtinerii Certificatului de 

Manager de Proiect (cod COR 242101), recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul 
Educatiei  

 Cursul cuprinde toate cele 10 module (corespunzatoare ariilor de cunostinte abordate in 
Management de Proiect ).  

 Cursul este Autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei - Romania ; 
 Certificatul de Project Manager este recunoscut international in toate tarile din U.E.  
 Cursul furnizeaza si cunostinte pentru anumite cerinte necesare participarii la Licitatii Publice 

– SEAP/SICAP ( Sistemul Electronic de Achizitii Publice)  . 
 Certificatul de Manager de Proiect – asigura eligibilitatea participarii la Achizitii Publice 

pentru lucrari de constructii (cf. Documentatii de Atribuire – SEAP/SICAP) 
 

Temeinic structurat și actualizat, cursul Management de Proiect in Constructii este 
indispensabil la locul de muncă pentru: arhitecți, ingineri constructori, ingineri in instalatii 
(electrice, termice, apa-canal, gaze, ventilatii ... etc.) si instalatii tehnologice, economisti, juristi și 
alte categorii de personal implicate in proiectele de construcții. 

Cursul este conceput ca un ghid practic si ușor de urmat, pentru teoria si practica de 
management care include planificarea și controlul unui proiect de constructii. Nu contează cât de 
mare sau de mic este proiectul de construcții, o planificare si o programare eficienta este esențială 
pentru atingerea succesului. Dezvoltat de profesionisti in construcții, acest curs a fost complet 
revizuit, acoperind toate ariile de cunostinte necesare pentru a elabora un plan avansat de 
management al proiectului, orientat pe eficientizarea procesului de construcții. 
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Acest curs acopera toate aspectele privind succesul managementului de proiect in construcții 
în mediul complex de astăzi prin introducerea tuturor actorilor cheie din acest proces, abordand 
fiecare fază de proiect și prezentand instrumente si tehnici necesare pentru a face  un 
management eficient atât pentru personal cat și pentru proiecte. Cursul îmbină teoria și realitatea 
practică, incepand cu o introducere in  profesia manager de proiect, prezentând in continuare 
noile tendințe, roluri, aranjamente contractuale și oportunități iar apoi, tematica de curs se 
concentrează pe proiectul în sine, de la concept pana la finalizare, abordand rolul tot mai 
important al managerului de proiect in construcții. Cursantii vor putea deprinde rapid si usor 
instrumente moderne pentru estimarea, programarea si controlul proiectelor de constructii 
deoarece cursul contine o multitudine de elemente grafice și imagini, precum și exemple din viata  
reală. 

Cursantii vor putea învăța cum să planifice, să programeze, să bugeteze și să urmăreasca 
proiecte de construcții, deoarece acest curs include o gamă largă de elemente teoretice si 
practice de management de proiect, asigurand participanții că vor fi mai bine pregătiti pentru a 
face managementul unor proiecte de succes. Cursurile sunt sustinute de ingineri profesioniști din 
industria constructiilor, cu o vasta experienta in domeniu (proiectare, executie, expertiza). 

 
Pentru a efectua activitati de Management de Proiect si a dezvolta performanta organizatiei, 

cursul are un cuprins bogat, furnizand informatii vitale, obtinute intr-un numar de ani de teorie si 
practică in managementul constructiilor. Persoanele care urmeaza acest curs, Manageri 
Executivi, Manageri de Proiect si alte persoane interesate in dezvoltarea abilitatilor sau a unei 
cariere in acest domeniu, beneficiaza de informatii clare si concise, bazate pe un management 
de performanta clar, teorie, practica si metode operationale,  putand asigura îmbunatatirea 
eficienta a gestionarii contractelor si proiectelor de constructii, crescand profitabilitatea 
proiectelor, contractelor si a companiei pe ansamblu. 
 

Cursul Autorizat  PROJECT MANAGEMENT in CONSTRUCTII, se desfasoara in format 
Live Online, adaptat cerintelor actuale de piata, fiind structurat astfel: 

Traineri de top in domeniul Constructii si Management de Proiect:  

 D-l. Ing. Marius GAITAN, PMP, PMI-PBA (Trainer, Consultant, Project Manager - 
Constructii Civile si Industriale -  peste 35 ani experienta, Proiectare, Expertiza, Executie)   

 D-l. Ing. Ciprian GAITAN (Trainer, Consultant, Project Manager, Verificator Proiecte - 
Constructii - peste 35 ani experienta in constructii : Proiectare, Expertiza, Executie) 

 D-na. Ec. Dumitra GAITAN (Trainer, Consultant, Project Manager, Expert Financiar 
Autorizat CECCAR - peste 25 ani experienta in Management, Marketing si Finante) 

Toti trainerii EUROPROIECT ESTATE sunt Certificati si  Autorizati, sunt recunoscuti de 
Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei Nationale, au o bogata experienta si expertiză in 
domeniile  Constructii, Management, Marketing si Training . 

Dupa finalizarea cursului, in urma examinarii finale, cursantii pot obtine Certificat pentru 
ocupatia Manager de Proiect (Cod  COR : 242101), recunoscut de Ministerul Muncii si 
Ministerul Educatiei Nationale si Certificat EUROPASS ( cf. Ordinului Nr. 4469/12.06.2012) 

Certificatul este recunoscut International, in toate tarile din Uniunea Europeana.  
 

Cursul de  Project Management in Constructii organizat de  EUROPROIECT ESTATE 
este prezentat pe site-ul  oficial   Project Management Romania   
            

http://www.project-management-romania.ro/index.php?language=1&pag_index=2&id_news=630&title_pag=Curs%20de%20MANAGEMENT%20de%20PROIECT%20%20in%20CONSTRUCTII
https://www.project-management-romania.ro/cursuri/project-management-in-constructii/
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Obiectivul principal al cursului este de a forma si îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și 
competențele de management de proiect ale participanților, prin consolidarea cunoștințelor de 
bază in management de proiect impreuna cu introducerea de noi tehnici necesare pentru a face 
managementul  proceselor de constructii si pentru a putea realiza managementul proiectelor de 
construcții de diferite marimi, in calitate de manager de proiect sau ca membru al echipei. 
 
 Cursul este util pentru persoanele care sunt implicate zi de zi in proiecte de construcții sau 
care au responsabilitatea de a coordona persoane implicate in proiecte de constructii. Cursantii 
vor putea invata cum se face monitorizarea multicriteriala si controlul proiectelor de construcții 
(durata, cost, calitate, resurse, riscuri, comunicare, achizitii …etc.) impreuna cu stabilirea rolului, 
responsabilităților și sarcinilor specifice managerului de proiect si ale membrilor echipei de 
proiect, pentru un proiect de construcții. Cursul contine prezentarea elementelor de management 
de proiect in construcții, incluzand estimarea, bugetarea, planificarea și programarea proiectelor 
de construcții si o analiză realistă a costurilor pe parcursul intregului proiect, utilizand instrumente 
moderne de management-control. 
 

DATE ORGANIZATORICE   
 
Perioada: Mai - Iunie – Iulie 2024 (incepe pe data de 9 Mai 2024)  
 

Cursul se desfasoara pe durata a trei luni, include training (Cursuri Live Online) si Lucrari 
Practice (realizate de cursant pe baza unei Teme de Proiect ).  
 
Tema de Proiect este aleasa liber de fiecare cursant, asigurandu-se astfel  legatura intre notiunile 
teoretice prezentate la curs in Manualele de Management de Proiect din pachetul de curs si 
activitatea practica a unui Manager de Proiect.  
Aplicarea Instrumentelor si Tehnicilor de Project Management impreuna cu feed-back-ul 
asigurat prin contactul permanent (Mail, Skype, Whatsapp, Videoconferinta, Telefon) cu un 
Manager de Proiect profesionist din cadrul EUROPROIECT ESTATE, asigura o intelegere 
deplina a modalitatii in care se poate aplica in practica Managementul de Proiect. 
 
 
 

Certificari   : Cursul este Autorizat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.   
      

Cost Curs: 3.300 Lei / participant (se accepta plata in 3 rate lunare ) 

 Accesul la toate sesiunile de curs   

 Pachet de curs: Manuale de Curs; Documente Sablon (template); 
Materiale suport; Caiet de Curs; Geanta customizata, Pixuri,  Certificat de Participare 
…etc. ; 

 Feed-Back permanent pe durata celor 3 luni, (asigurat de un Project Manager profesionist),  
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www.project-management-romania.ro 

Curs AUTORIZAT 
Professional Project Management 
in Constructii Civile, Industriale, Instalatii, Drumuri si Poduri 

INTRODUCERE                   

Cursul de Project Management in Constructii permite o abordare practica a situatiilor 
ce pot apare in cadrul proiectelor si va arata cum puteti utiliza instrumentele si tehnicile de Project 
Management pentru o buna organizare si planificare a proiectelor, dar si pentru eliminarea unor 
probleme potentiale cu care va puteti confrunta. Puteti deprinde un set de competente care va 
vor intari suportul pentru dezvoltarea profesionala. Veti invata cum sa ganditi solutii optime pentru 
a obtine rezultate mai bune, sa generati raspunsuri inovative la problemele cu care va confruntati 
si cum sa fructificati toate oportunitatile. Dupa finalizarea  cursului veti sti cum sa initiati, sa 
planificati, sa executati, sa efectuati monitorizarea si controlul si sa inchideti cu succes proiecte. 
Veti sti cum sa culegeti, sa prelucrati si sa prioritizati problemele specifice pentru fiecare arie de 
cunostinte de Project Management.   

Aplicarea conceptelor de Management de Proiect in constructii prin aplicarea tehnicilor 
de management-control a costurilor de constructie, a duratelor, a resurselor si a modului 
de finantare a proiectelor, tratand intreg procesul de constructie ca un sistem unitar de la 
initiere pana la inchiderea operatiunilor fiecarui proiect, asigura cresterea eficientei .  

In majoritatea contractelor de constructii, antreprenorul are doar singura oportunitate de a 
seta pretul - prin licitatie sau contractual. Din acest moment, profitul ce poate fi realizat este 
determinat de abilitatea Project Managerului de a economisi si salva bani printr-o buna planificare 
a proiectului, a operatiunilor zilnice si priceperea lui de a lua decizii bune. Daca un proiect trebuie 
realizat in cadrul liniei  planificate a bugetului (Cost Baseline) si planificarii in timp conform 
Graficului de Executie (Time Baseline), este necesar un control atent si foarte strans la nivelul 
managementului operatiunilor pentru atingerea Calitatii contractate…  

In spatele unor licitatii organizate competitiv, Antreprenorul doreste sa asigure printr-un 
management competitiv controlul preturilor operationale si sa-si respecte obligatia de a finaliza 
proiectul (constructiile sau partile contractate) pana la o anumita data, incadrandu-se intr-un 
anumit interval de timp si respectand valoarea din contract. 

Singura cale pentru contractor de a-si atinge obiectivele, respectand intelegerea cu 
clientul final si de a-si mari profiturile, este utilizarea Managementului de Proiect. 

Dimensiunea proiectelor în care se poate implica o firma de constructii  este aleasa în 
functie de propria capacitate logistica. Firmele care au capacitatea sa gestioneze proiecte mari, 
au o rentabilitate  mai buna si rezultatele financiare sunt pe masura. 

Proiectele mari impreuna cu managementul acestora se reorienteaza catre companiile 
care au dobandit deja experienta in domeniul Management de Proiect deoarece doar 

acestea pot asigura controlul si succesul proiectelor. 

Costurile si duratele pot fi foarte usor scapate din mana in industria constructiilor 
deoarece conditiile de productie sunt volatile. 

Sistemul de raportare poate furniza informatii privind progresul proiectului, comparativ cu  
parametrii planificati, Project Managerul fiind informat despre natura, cauza si intinderea oricarei 
deviatii. Monitorizarea activitatilor poate sa detecteze imediat orice deviere fata de plan.  

http://www.project-management-romania.ro/
http://www.project-management-romania.ro/index.php?language=1&pag_index=2&id_news=630&title_pag=Curs%20de%20MANAGEMENT%20de%20PROIECT%20%20in%20CONSTRUCTII
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Compararea valorilor planificate cu cele realizate poate releva imediat orice abatere, 
atragand atentia asupra activitatilor ce necesita interventia managementului. Datele astfel 
obtinute pot fi utilizate pentru realizarea previziunilor asupra costurilor si a incadrarii in timp. 

Numai un Project Manager poate sa evalueze imediat alternativele si sa starteze un plan 
de masuri corective care sa aduca proiectul in parametrii planificati si programati. 

Project Managerii scolarizati de noi stiu si pot sa duca proiectul  la bun sfarsit.  
Doar cine este pregatit va reusi, deoarece oamenii pot sa faca doar ceea ce stiu sa faca.  

Daca dorim ca salariatii sa faca mai mult in abordarea proiectelor, prin utilizarea principiilor 
si tehnicilor de Management de Proiect, trebuie sa fie orientati si sa participe  la cursuri de 
Management de Proiect,  pentru a deprinde principiile  care stau la baza  Project 
Managementului, a abordarii sistematice a fiecarui element din proiect, astfel incat sa stie ce au 
de facut atunci cand abordeaza un proiect si care este modalitatea de a conduce un proiect . 

Daca organizatiile neglijeaza sa imbunatateasca cunostintele  salariatilor,  
atunci vor trebui sa incerce sa fie competitivi doar cu capitalul  pe care il  au. 

Oricine poate schimba capitalul  material, dar singura resursa pe care nimeni nu o poate 
schimba este implicarea,  spiritual  de echipa, abilitatile pe care le au angajatii companiei. 
Oamenii sunt una dintre cele  mai importante resurse ale  fiecarei companii.   

             Una din principalele  cauze care duc la nereusita in afaceri este neputinta de a te 
indrepta spre success cu ajutorul  oamenilor. Exista trei motive principale pentru care oamenii 
pot sa dea  gres :  lipsa  abilitatilor si vointa,  faptul ca nu sunt bine pregatiti si faptul ca nu 
au un bun conducator.  Ultimile  doua (nu sunt bine pregatiti si nu au un bun conducator) cad 
in sarcina angajatorilor de a  le realiza si se reflecta in mod direct asupra succesului 
activitatilor realizate de salariati si performantei organizationale.   

 
       SCOPUL si OBIECTIVELE CURSULUI 
     de PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUCTII  

 
Cursul de  Project Management permite participantilor sa invete sa planifice, sa 

organizeze si sa controleze activitatile din cadrul proiectelor desfasurate. 
  

      Dupa finalizarea cursului, participantii vor putea sa abordeze un proiect astfel: 
 Sa poata identifica cerintele si obiectivele unui proiect si corelarea acestora cu contractele ; 
 Sa poata sa identifice, sa planifice si sa programeze activitatile din cadrul proiectelor ; 
 Sa poata sa estimeze duratele si costurile fiecarei activitati si a intregului proiect ; 
 Sa poata planifica si aloca resursele umane necesare fiecarei activitati ; 
 Sa poata sa motiveze resursele umane cheie din cadrul proiectului ; 
 Sa poata planifica fluxul de numerar (cash in-flow si cash out-flow) ;  
 Sa poata face bugetarea, monitorizarea si controlul costurilor proiectului ; 
 Sa poata identifica riscurile si sa poata face managementul acestora ; 
 Sa poata planifica, asigura si controla calitatea in fiecare etapa a constructiei ; 
 Sa poata eficientiza comunicarea intre persoanele si grupurile implicate in proiect ; 
 Sa poata planifica, organiza, administra si controla eficient procesul de achizitii (materii si 

materiale, forta de munca, utilaje, subcontractori ...etc. ); 
 Sa poata asigura controlul schimbarilor din cadrul proiectului . 
 Sa poata asigura o relatie eficienta cu participantii la proiect (stakeholderii) 

http://www.project-management-romania.ro/index.php?language=1&pag_index=2&id_news=630&title_pag=Curs%20de%20MANAGEMENT%20de%20PROIECT%20%20in%20CONSTRUCTII
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CUI SE ADRESEAZA CURSUL 

      Cursul se adreseaza unui spectru larg de persoane din domeniul constructiilor, fiind indeosebi 
util si Managerilor Executivi si Managerilor de Proiect din ramura Constructii dar si altor categorii 
de personal. Este deopotriva util pentru alti specialisti care lucreaza in sectorul constructii 
(ingineri, arhitecti, economisti, juristi …etc.), care doresc sa-si formeze competente de Project 
Management si abilitati privind planificarea, conducerea si coordonarea lucrarilor de constructii. 
Cursul este accesibil tuturor persoanelor cu diferite niveluri de pregatire care doresc sa aiba o 
cariera de succes in constructii prin utilizarea cunostintelor de Project Management. Daca doriti 
sa va alaturati uneia dintre cele mai elitiste (foarte cautate si bine retribuite ... Click AICI ) ocupatii, 
aceea de  Project Manager, incepeti Chiar ACUM .  

 CONTINUTUL CURSULUI – aliniat cu CATUC – Codul amenajarii teritoriului, urbanismului si constructiilor 

 Initierea proiectelor de constructii ,  

 Tipuri de Organizatii , Proiecte de Constructii , Ciclul de Viata al Proiectelor de Constructii – 
Project Management - Fundamente  

 Aria de Cuprindere a Proiectelor de Constructii   – Management Continut ; 

 Definirea Activitatilor, Estimarea duratei Proiectului, Drumul Critic –Management   Program 

 Estimarea Costurilor, Bugetarea Costurilor,  Controlul Costurilor –Management   Cost; 

 Planificarea, Managementul si Alocarea Resurselor Umane  –Management Resurse 

 Definirea, Identificarea si Managementul Riscurilor in Proiecte - Management Riscuri ; 

 Planificarea si Managementul Comunicarii in proiecte – Management Comunicari ; 

 Planificarea si Managementul Calitatii in proiecte de Constructii – Management Calitate; 

 Planificarea si Managementul Achizitiilor – Management Achizitii si Contracte; 

 Administrarea si controlul schimbarilor in proiecte - Management Schimbari ; 

 Monitorizarea si Controlul proiectelor de Constructii – Metoda Valorii Dobandite (EVM). 

   
Cursul  MANAGEMENT DE PROIECT organizat de EUROPROIECT ESTATE ( 10-Module 

de curs : EUR001PM - EUR010PM), este conceput astfel incat sa asigure  un transfer cat mai 
rapid de cunostinte teoretice si practice. In acest fel , fiecare cursant va putea sa utilizeze tehnicile 
invatate inca din prima zi de lucru dupa finalizarea cursului.   

Materia de curs, cuprinsa in Manualele de Curs pe care le primeste fiecare 
participant,  pune accentul pe deprinderea si utilizarea tehnicilor si instrumentelor de Project 
Management. Utilizarea cunostintelor din curs asigura faptul ca toti Managerii de Proiect si toate 
echipele de proiect se ghideaza dupa acelasi proces de management al proiectelor. De 
asemenea tot personalul implicat in derularea proiectelor va folosi aceeasi terminologie, va utiliza 
aceleasi tipuri de rapoarte si documente de proiect in aceeasi maniera. 

Concomitent cu eficientizarea activitatii companiei, fiecare cursant poate sa-si dezvolte o 
Cariera in domeniul  Managementului de Proiect . 

Aceasta conduce in timp  la imbunatatirea modului de abordare a proiectelor, la 
maturizarea proceselor de business din companie, asigurind o crestere  a brandului firmei, a 
numarului de clienti satisfacuti atit de rezultatele proiectului cat si de modul de relationare .  

https://www.project-management-romania.ro/articole/project-management-constructii/
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CALENDARUL CURSULUI :  

  Curs C1 #  9 Mai 2024  Curs C2 #  23 Mai 2024  Curs C3  #  6 Iunie 2024 
  Sesiunea 1 – Partea I-a   16.00 – 18.00    Sesiunea 2 – Partea I-a   16.00 – 18.00    Sesiunea 3 – Partea I-a   16.00 – 18.00   

  Pauza    18.00 – 18.15  Pauza   18.00 – 18.15  Pauza   18.00 – 18.15 

  Sesiunea 1 – Partea II-a 18.15 –20.00  Sesiunea 2 – Partea II-a 18.15 –20.00  Sesiunea 3 – Partea II-a 18.15 –20.00 

 
  Curs C4 #  20 Iunie 2024  Curs C5 #  4 Iulie 2024  Curs C6  #  18 Iulie 2024 

  Sesiunea 1 – Partea I-a   16.00 – 18.00    Sesiunea 2 – Partea I-a   16.00 – 18.00    Sesiunea 3 – Partea I-a   16.00 – 18.00   

  Pauza  18.00 – 18.15  Pauza  18.00 – 18.15  Pauza  18.00 – 18.15 

  Sesiunea 1 – Partea II-a 18.15 –20.00  Sesiunea 2 – Partea II-a 18.15 –20.00  Sesiunea 3 – Partea II-a 18.15 –20.00 

 

 

 

 
 
 

*** NOTA : Relatii suplimentare despre cursuri puteti gasi pe site : 

www.project-management-romania.ro 
sectiunea CURSURI 

sau contactati Departamentul de Administrare Cursuri la  
Telefon: 0744-618240, 0744-639025 ;  

e-Mail: cursuri@europroiect.ro; 
 

Pentru inscrieri, descarcati si completati FORMULARUL de INSCRIERE  

din site si transmiteti  prin mail la  cursuri@europroiect.ro 

  
 
EUROPROIECT ESTATE 
Serviciul  de Administrare Cursanti  
Mail : cursuri@europroiect.ro  
Tel  : 0744-618240 
Tel  : 0744-639025 
www.project-management-romania.ro 
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Curs - C1 si C2 Curs - C3 si C4 Curs - C5 si C6

http://www.project-management-romania.ro/
mailto:cursuri@europroiect.ro
mailto:cursuri@europroiect.ro
mailto:cursuri@europroiect.ro
http://www.project-management-romania.ro/


Page | 9  
 

 

   

Profil si Experienta Trainer:   Ing. Marius GAITAN, PMP®, PMI-PBA® - Inginer Constructor 
                          Membru  Project Management Institute - PMI®  (USA)                  

• Tutor si Trainer  EUROPROIECT ESTATE®,  

o Project Management,  

o Risk Management,   

o Cost Management,  

o Planificarea si Programarea Proiectelor, Portofoliilor si Programelor  

o Dezvoltare Organizationala (Metodologie, Project Management Office – PMO) 

o Sistemul de Control al Proiectelor de Constructii 

o Utilizare Microsoft Project Professional in Constructii 

o Implementare Pamanement de Proiect in Organizatii - OPM 

• Certificat PMP® – Project Management Professional    PMI®-USA 

• Certificat PMI-PBA – Professional in Business Analysis   PMI®-USA 

• Expert Consultant in Constructii Civile, Industriale, Infrastructura  - EUROPROIECT ESTATE® 

                                                         … … …  peste 30 ani experienta in industria  constructiilor.  
 

Activitate profesionala internationala – in comitetele Project Management Institute PMI-USA  
PMBOK Guide - Seventh Edition (2021) - Nominated in Appendix X1.1 - Contributors ;  
The Standard for Program Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.2.  
The Standard for Portfolio Management - Fourth Edition - Nominated in Appendix X2.3.3. 
The PMI Guide to Business Analysis – First Edition, Nominated in Appendix X1.2.2.  
The Standard for Organizational Project Management – OPM , Nominated in Appendix X1.4  
The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs and Projects - PMI ;  nominated  in Appendix X2.3.3  
The Practice Standard for Scheduling– Third Edition - Project Management Institute - PMI ;  nominated  in  X2.2.2  
Practice Standard for Work Breakdown Structures - Third Edition - PMI ; nominated  in Appendix X2  
Practice Standard for Project Estimating - Project Management Institute - PMI-USA; nominated in Appendix X2.2.2 
Practice Standard for Earned Value Management -Project Management Institute - PMI-USA -; nominated in Appendix X2.3.2 
PMBOK Guide - Sixth Edition - Translate into Romanian language.  


