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HG1 HUB, o metodologie revoluționară dedicată utilizării instrumentelor si
tehnicilor de management de proiect în contracte conform HG1/2018, centrul
inovației în managementul de proiect pentru aceste contracte. 

HG1 HUB nu este doar o metodologie, ci o comunitate unde profesionistii în
management de proiect își unesc forțele pentru a schimba lumea contractelor
conform HG1/2018.

Avand o viziune holistica privind Antreprenorii, Autoritățile Contactante și
Supervizorii, HG1 HUB promovează stabilitatea, eficiența și succesul proiectelor.
Prin utilizarea acestei metodologii, utilizatorii beneficiază de metode optimizate
pentru eficiență sporită și succes în realizarea contractelor conform HG1/2018.

 

Oferim instrumente si tehnici avansate, acces la instruiri specializate (unde veti
putea deprinde tehnici gata-de-utilizare) și o metodologie dedicată, sporind
transparența și satisfacția prin practici de vârf în domeniul proiectelor.



5 Noiembrie 2025 - 14 Ianuarie 2026
Incepe pe data de: 5 Noiembrie 2025

Curs Live Online Autorizat - Cod COR 242101

Management de Proiect pentru 
Contractele conform HG1/2018 -  Antreprenor

Calendarul Cursului

Cost Curs: 3.900 lei (scutit de  TVA) / Participant

Se acceptă plata în 3 rate lunare egale (1300 Lei / Luna)

Pachetul de curs conține următoarele:​
Accesul la toate sesiunile de curs (Live Online)
Pachet de Curs: Manuale de Curs, Cod de Practica si Indrumare pentru Antreprenor,
Metodologia Management Proiect pentru Antreprenor in Proiectele conform HG1/2018,
Materiale Suport)
Feedback permanent pe perioada celor 3 luni (asigurat de un Project Manager Profesionist)
Acces la Documente Sablon Ready-to-Use

Tutorial 1 5 Noiembrie 2025 09:30 - 13:30

Tutorial 2 19 Noiembrie 2025 09:30 - 13:30

Tutorial 3 3 Decembrie 2025 09:30 - 13:30

Tutorial 4 17 Decembrie 2025 09:30 - 13:30

Tutorial 5 14 Ianuarie 2026 09:30 - 13:30



Experiență:
✔️ Peste 30 de ani în construcții și management de proiect
✔️ Expert recunoscut la nivel internațional

Roluri & Competențe:
🔹Management de Proiect, Riscuri și Costuri
🔹Planificare și Programare Proiecte, Portofolii și Programe
🔹Dezvoltare Organizațională și implementare PMO
🔹Control Proiecte de Construcții & MS Project Professional
🔹Implementarea OPM în organizații

Certificări:
🔸 PMP – Project Management Professional (PMI-USA)
🔸 PMI-PBA – Professional in Business Analysis (PMI-USA)

Profil și Experiență Trainer: Ing. Marius GAITAN, PMP, PMI-PBA

P r e z e n t a r e  T r a i n e r

Inginer Constructor și Membru al Project Management Institute (PMI - USA)

Cu o carieră de peste 30 de ani în industria construcțiilor și o implicare activă
la nivel internațional, Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA este un profesionist
recunoscut în managementul proiectelor

Contribuții Internaționale:

✔️ Participant activ în dezvoltarea standardelor PMI:
PMBOK Guide (6th & 7th Edition), The Standard for Program
& Portfolio Management, The PMI Guide to Business
Analysis, și altele

Abilități Distinctive:

⭐ Dezvoltare soluții personalizate pentru metodologii de management
⭐ Instruire și ghidare în utilizarea instrumentelor avansate de planificare și control
⭐ Contribuții valoroase la standardele globale de management de proiect



Imaginați-vă... că aveți controlul total asupra fiecărui aspect al unui
proiect complex. Știți exact ce trebuie făcut, când trebuie făcut și
cum să o faceți eficient (utilizand Metodologie pentru
Managementul Proiectelor conform HG1/2018 - Antreprenor). Nu
mai există surprize neplăcute sau întârzieri neașteptate. Acest curs
este conceput special pentru dvs., pentru a vă echipa cu
cunoștințele și abilitățile necesare pentru a deveni lideri de succes în
domeniul achizițiilor publice.

Descoperiți secretul succesului! Veți învăța scopul și obiectivele
metodologiei HG1/2018 și cum aceasta poate transforma modul în
care gestionați proiectele. Vom explora structura metodologiei, care
include inițierea, planificarea, execuția, închiderea proiectului,
monitorizarea și controlul. Aceste cunoștințe sunt esențiale pentru a
naviga cu succes prin complexitățile proiectelor de achiziții publice. 

Utilizati Cod de Practica si Indrumare – Antreprenor. Utilizati
instrumentele si tehnicile de Management de Proiect (Project
Canvas, Project Roadmap, Roluri si Responsabilitati, Traducerea
Cerintelor importante in termeni de proiect, Procedura de
Planificare, Implementare, Control si Incheiere a Proiectului,
Procedura pentru SIstemul de Urmarire a Defectelor, Sistem de
Control Integrat al Schimbarilor, Folosirea Tehnicilor de Mediere, …
si multe altele).

Prezentare Curs
Management de Proiect pentru 

Contractele conform HG1/2018 - Antreprenor



Peisajul economic al Romaniei anului 2024 s-a schimbat mult: foarte
multe proiecte mari necesita o abordare structurata in vederea
obtinerii succesului. Acest curs este conceput pentru a vă oferi
cunoștințele și instrumentele necesare pentru a gestiona eficient
proiectele de achiziții publice, conform normelor HG1/2018. Vom
explora fundamentele managementului de proiect, tehnici avansate
de planificare și execuție, gestionarea schimbărilor și riscurilor, și
vom sublinia importanța utilizării tehnologiei în managementul de
proiecte.

Într-o lume în continuă schimbare, unde fiecare proiect reprezintă o
oportunitate de a creste și a aduce valoare, acest curs vă va oferi
toate instrumentele necesare pentru a excela în gestionarea
proiectelor de achiziții publice. Imaginați-vă puterea de a transforma
provocările în oportunități și de a duce proiectele la bun sfârșit cu
succes, respectând toate cerințele legale și atingându-vă obiectivele
profesionale și personale.

Metodologia PM², dezvoltată de Comisia Europeană, reprezintă o
abordare profesionala și flexibilă pentru managementul proiectelor,
care se aliniază cu cele mai bune practici internaționale. Această
metodologie, combinată cu cerințele specifice din Hotărârea
Guvernului nr. 1/2018 (HG1/2018) din România, oferă un cadru
robust pentru planificarea, execuția, monitorizarea și închiderea
proiectelor.

Prezentare Curs
Management de Proiect pentru 
Contractele conform HG1/2018 - Antreprenor



Vă doriți să fiți mereu cu un pas înaintea concurenței?
Planificarea detaliată este cheia succesului. În acest modul, veți
învăța cum să dezvoltați un plan de proiect detaliat, să identificați și
să alocați resursele eficient. Vom explora tehnici avansate de
gestionare a riscurilor și de execuție a proiectului, astfel încât să
puteți livra rezultate de calitate, la timp și în buget.

Comunicarea este cheia! 
Vom discuta despre strategii de comunicare eficientă și tehnici de
raportare care vă vor ajuta să mențineți toate părțile interesate
informate și implicate. Astfel, veți putea gestiona așteptările și evita
neînțelegerile care pot afecta progresul proiectului.

Fiți pregătiți pentru orice!
În lumea reală, schimbările și riscurile sunt inevitabile. Acest modul
vă va oferi strategiile necesare pentru a gestiona eficient schimbările
și riscurile, asigurându-vă că proiectele dvs. sunt livrate cu succes,
chiar și în fața incertitudinilor.

Instrumente de top pentru succesul dvs.!
Vom explora software-uri și tehnici de gestionare a schimbărilor
care vă vor ajuta să navigați prin provocări și să mențineți controlul
asupra proiectelor dvs.

4 Motive
Management de Proiect pentru 
Contractele conform HG1/2018 - Antreprenor



Metodologie pentru Managementul Proiectelor pentru Rolul Antreprenor          
Definirea Rolului Antreprenorului  
Etapele Principale ale Rolului Antreprenorului        
Colaborarea cu Alte Părți (Beneficiarul, Subcontractorii, Furnizorii,
Supervizorul)
Asigurarea Conformității       
Stabilirea Echipei Inițiale      
Planificarea Inițială   
Definirea Indicatorilor de Performanță – KPI

Planificarea Proiectului
Definirea Activităților și Structurii Descompuse a Lucrărilor (WBS)          
Dezvoltarea Calendarului de Proiect 
Alocarea Resurselor  
Stabilirea Bugetului Proiectului
Crearea Calendarului Preliminar     
Identificarea și Planificarea Răspunsului la Riscuri
Stabilirea și Aprobarea Planului de Proiect 
Dezvoltarea Planurilor de Management       (al Resurselor, al Riscurilor,
al Schimbărilor, al Calității, al Comunicării, al Costurilor)
Planificarea Logisticii Șantierului
Crearea Manualului Proiectului        
Identificarea Părților Interesate și a Nevoilor de Informare

Curicullum Curs
Management de Proiect pentru 
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Execuția Proiectului
Mobilizarea Resurselor
Implementarea Activităților Proiectului
Monitorizarea și Controlul Proiectului
Asigurarea Calității
Comunicarea și Managementul Părților Interesate
Gestionarea Documentației Proiectului        
Planul de Lucru
Monitorizarea Progresului
Gestionarea Conflictelor și Problemelor
Ajustarea Planurilor

Gestionarea Echipei de Proiect
Monitorizarea Performanței
Definirea Indicatorilor de Performanță (KPI)
Raportarea Performanței

Asigurarea Calității  
Implementarea Planului de Asigurare a Calității
Realizarea Inspecțiilor și Testelor Periodice
Gestionarea Neconformităților
Implementarea Planului de Management al Calității
Dezvoltarea Procedurilor de Calitate
Gestionarea Neconformităților

Curicullum Curs
Management de Proiect pentru 
Contractele conform HG1/2018 - Antreprenor

(pe scurt)



Gestionarea Schimbărilor
Identificarea și Documentarea Schimbărilor
Evaluarea Impactului Schimbărilor
Aprobarea Schimbărilor
Implementarea Schimbărilor
Verificarea și Validarea Schimbărilor

Gestionarea Riscurilor
Identificarea Riscurilor
Evaluarea Riscurilor
Planificarea Răspunsului la Riscuri
Monitorizarea și Controlul Riscurilor
Raportarea Progresului
Colectarea Datelor de Progres         
Crearea Rapoartelor de Progres       
Distribuirea Rapoartelor de Progres

Gestionarea Documentației
Organizarea Documentației de Proiect         
Structura de Stocare  
Accesul și Distribuirea Documentelor

Documentarea și Arhivarea

Gestionarea Incidentelor
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Monitorizarea și Controlul Proiectului
Colectarea și Analiza Datelor
Evaluarea Performanței Proiectului
Gestionarea Modificărilor
Raportarea și Comunicarea Performanței

Gestionarea Costurilor
Planificarea și Estimarea Costurilor
Monitorizarea și Controlul Cheltuielilor
Raportarea și Analiza Deviatiilor

Controlul Calendarului
Monitorizarea Progresului
Identificarea Întârzierilor și Problemelor
Ajustarea Programului de Execuție
Implementarea Măsurilor Corective

Închiderea Proiectului
Finalizarea Activităților
Realizarea Raportului Final de Proiect
Predarea Livrabilelor
Evaluarea KPI-urilor

Închiderea Administrativă
Finalizarea Documentelor de Proiect
Închiderea Contractelor
Pregătirea pentru Audituri și Revizuiri
Dezafectarea Șantierului
Verificarea și Aprobarea Finală
Eliberarea Resurselor Personalului Echipamentelor Materialelor
Realizarea Auditului Final

Curicullum Curs
Management de Proiect pentru 
Contractele conform HG1/2018 - Antreprenor

(pe scurt)



Monitorizare și Control
Supervizorul și Reprezentanții Supervizorului
Beneficiarul
Părțile Interesate

Arhivarea Documentației de Proiect

Asigurarea Finalizării Lucrărilor conform specificațiilor

Curicullum Curs
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